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Umsetzungsbericht
Stand der Umsetzung des Radverkehrskonzepts 
des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Radverkehrskonzept 
Im Februar wurde das Radverkehrskonzept für den Landkreis Darmstadt-Dieburg 
(siehe: Radverkehrskonzept) fertiggestellt. Das Ziel des Radverkehrs-
konzeptes ist es, durch eine verbesserte Radinfrastruktur Anreize zu schaffen, vom 
Auto aufs Rad umzusteigen und langfristig zu einem Kulturwandel im Verkehrs- 
verhalten beizutragen. Dafür definiert es unter anderem Maßnahmen (siehe: Karte), 
die von den jeweiligen Baulastträgern umzusetzen sind.

Umfrage per Fragebogen 
Zur Vorbereitung des Netzwerktreffens fragte die Hochschule Darmstadt per 
Fragebogen den Stand und die Herausforderungen mithilfe offener Fragen ab. 
Hier gab es Rückmeldung aus neun Kommunen, sowie vom Landkreis und Hessen 
Mobil.

Netzwerk-Treffen zum Stand der Umsetzung
Auf dem Netzwerktreffen trafen sich Personen aus 14 Gemeinden, der Stadt 
Darmstadt, dem Verkehrsministerium, von Hessen Mobil, den Kreisen Darmstadt-
Dieburg und Bergstraße, dem ADFC und VCD sowie der Hochschule Darmstadt, 
um über die weitere Umsetzung zu beraten.

Vertiefte Abfrage bei Kommunen zum Stand der einzelnen Maßnahmen
In einer zweiten Umfrage wurden die Kommunen mit auf sie zugeschnittenen 
Steckbriefen und einer Excel-Tabelle nach dem Stand der Umsetzung und 
einer Priorisierung der sie betreffenden Maßnahmen befragt. Insgesamt berück-
sichtigt der Umsetzungsbericht nun Rückmeldungen aus 16 Kommunen. Der Stand 
der Maßnahmen in weiteren vier Kommunen wurde durch eine Radtour der 
Hochschul-Beschäftigten ermittelt.

Umsetzungsbericht

Inhalt:

Stand der Umsetzung in Karten
Herausforderungen bei der Umsetzung 
Handlungsempfehlungen

Anhang: In einem separaten Dokument findet sich eine Liste aller Maßnahmen 
nach Baulastträger und Gemeinde

Der Bericht dient als Grundlage zur weiteren Zusammenarbeit zwischen der 
Hochschule Darmstadt und dem Kreis Darmstadt-Dieburg bei dem Ausbau und 
der Förderung einer fahrradfreundlichen Infrastruktur.
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https://www.ladadi.de/wirtschaft-infrastruktur-freizeit/radverkehrskonzept.html
https://www.rv-k.de/Ladadi/Webgis/Massnahmen.html
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Stand der Umsetzung in Karten

Auswertung

Eine detaillierte Liste aller Maßnahmen nach Kommune 
und Baulastträger sortiert mit weiteren Informationen 
findet sich im Anhang des Dokuments.
In die Erstellung einbezogen wurden Rückmeldungen aus 
Alsbach-Hähnlein, Babenhausen, Bickenbach, Dieburg, 
Erzhausen, Fischbachtal, Griesheim, Groß-Bieberau, 
Groß-Umstadt, Groß-Zimmern, Mühltal, Münster, Rein-
heim, Roßdorf, Schaafheim, Seeheim-Jugenheim und 
Weiterstadt. Mit dem Rad abgefahren wurden von den 
Hochschul-Beschäftigten zudem Messel, Eppertshausen, 
Pfungstadt und Roßdorf. Somit fehlen Daten aus 
Modautal, Ober-Ramstadt und Otzberg.

Die Karten zeigen den Stand der Umsetzung der Maßnahmen 
im Radverkehrskonzept.

Punktuelle Maßnamen
umgesetzt
geprüft, verworfen
nicht umgesetzt
keine Daten 

Bauliche Maßnamen und Markierungslösungen 
umgesetzt
wird geprüft oder ist in Planung
geprüft, verworfen
nicht umgesetzt
keine Daten

Bestandsnetz

Abbildung 1 Stand der Umsetzung in Karte. Eigene Erstellung durch Vivien Albers (h-da) anhand der Fragebögen und der Datengrundlage des RV-K.
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Q1

Bauliche Maßnamen und Markierungslösungen 
umgesetzt
wird geprüft oder ist in Planung
geprüft, verworfen
nicht umgesetzt
keine Daten

Punktuelle Maßnamen
umgesetzt
geprüft, verworfen
nicht umgesetzt
keine Daten 

Bestandsnetz

Stand der Umsetzung in Karten

Die Karte zeigt den Stand der Umsetzung des Radverkehrskonzept im Nord-Wes-
ten des Landkreises Darmstadt-Dieburg. 

Abbildung 2 Stand der Umsetzung in Karte: Q1. Eigene Erstellung durch Vivien Albers (h-da) anhand der Fragebögen und der Datengrundlage des RV-K.
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Q2

Bauliche Maßnamen und Markierungslösungen 
umgesetzt
wird geprüft oder ist in Planung
geprüft, verworfen
nicht umgesetzt
keine Daten

Punktuelle Maßnamen
umgesetzt
geprüft, verworfen
nicht umgesetzt
keine Daten 

Bestandsnetz

Stand der Umsetzung in Karten

Die Karte zeigt den Stand der Umsetzung des Radverkehrskonzept im Nord-
Osten des Landkreises Darmstadt-Dieburg. 

Abbildung 3 Stand der Umsetzung in Karte: Q2. Eigene Erstellung durch Vivien Albers (h-da) anhand der Fragebögen und der Datengrundlage des RV-K.
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Q3

Bauliche Maßnamen und Markierungslösungen 
umgesetzt
wird geprüft oder ist in Planung
geprüft, verworfen
nicht umgesetzt
keine Daten

Punktuelle Maßnamen
umgesetzt
geprüft, verworfen
nicht umgesetzt
keine Daten 

Bestandsnetz

Stand der Umsetzung in Karten

Die Karte zeigt den Stand der Umsetzung des Radverkehrskonzept im Süd-
Westen des Landkreises Darmstadt-Dieburg. 

Abbildung 4 Stand der Umsetzung in Karte: Q3. Eigene Erstellung durch Vivien Albers (h-da) anhand der Fragebögen und der Datengrundlage des RV-K.
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Q4

Bauliche Maßnamen und Markierungslösungen 
umgesetzt
wird geprüft oder ist in Planung
geprüft, verworfen
nicht umgesetzt
keine Daten

Punktuelle Maßnamen
umgesetzt
geprüft, verworfen
nicht umgesetzt
keine Daten 

Bestandsnetz

Q4

Stand der Umsetzung in Karten

Die Karte zeigt den Stand der Umsetzung des Radverkehrskonzept im Süd-Osten 
des Landkreises Darmstadt-Dieburg. 

Abbildung 5 Stand der Umsetzung in Karte: Q4. Eigene Erstellung durch Vivien Albers (h-da) anhand der Fragebögen und der Datengrundlage des RV-K.
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Herausforderungen bei der Umsetzung

Fördermittelakquise

Naturschutzrechtliche 
Fragestellungen / 

Abstimmung mit Behörden

Kommunikation und Abstimmung

Querungen von Bundes- und Landesstraßen

Interkommunale Koordination

Polizei/ untere Verkehrsbehörde 
lehnt Maßnahmen ab

Grundstücks-
Erwerb

Fehlende Kapazitäten (Finanzmittel, Personal)

Umsetzungsstau

Radverkehrskonzept 
nicht vollständig bekannt / 

Maßnahmen unklar

Maßnahmen eingestuft als „baulich 
nicht möglich“

Abbildung 6 Mauer der Herausforderungen. Darstellung: Vivien Albers, Karin Bugow, Helena Kiefer und Teresa Novotny,  (h-da) anhand der Fragebögen.

Schwierigkeiten bei der Umsetzung

Die verschiedenen für das Radverkehrskonzept zustän-
digen Baulastträger haben die Maßnahmen mehrheitlich 
nicht umgesetzt. Es erscheint deshalb sinnvoll zu fragen, 
warum die Maßnahmen von den Kommunen nicht um-
gesetzt wurden oder welche Hindernisse die Umsetzung 
erschwert haben. Auf Seite der vom Land Hessen mit der 
Planung und Umsetzung beauftragten Behörde Hessen 
Mobil ist zu vermerken, dass eine Vielzahl von Maßnah-
men bisher nicht umgesetzt wurden, da sich durch den 
großen Nachholbedarf von sicherer Radinfrastruktur 
entlang von Landes- und Bundesstraßen eine Art „Um-
setzungsstau“ eingestellt hat, der sich durch langwierige 
Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie durch 
Schwierigkeiten, Fachkräfte zu finden, in die Länge zieht.

Einigen Kommunen war das Radverkehrskonzept nicht 
bekannt, bzw. die Maßnahmen waren unklar. Das bedeu-
tet, dass die Kommunikation des Radverkehrskonzepts 
nicht die Verantwortlichen in den Kommunen erreicht 
hat oder die Inhalte nicht an neue Verantwortliche 
weitergegeben wurden. In der Kommunikation mit den 

Kommunen war die Hochschule Darmstadt zudem häufig 
vor die Herausforderung gestellt, dass die Zuständigkeit 
für das Thema Radverkehr innerhalb der Kommune unge-
klärt beziehungsweise nicht bekannt war. So war es mit-
unter schwierig den Stand der Umsetzung zu ermitteln.
Ohne einen zuständigen „Radverkehrsbeauftragten“ ist es 
schwierig, Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs in 
Angriff zu nehmen. Insbesondere in den Kommunen ohne 
verantwortliche Person wurden seit Veröffentlichung des 
Radverkehrskonzepts wenige bis keine Maßnahmen zur 
Förderung des Radverkehrs umgesetzt.

Vor allem kleinere Kommunen nannten fehlende Kapazi-
täten (sowohl fehlendes Fachwissen als auch personelle 
Ausstattung)  als Hauptgrund für die geringe Umset-
zungsrate in ihrer Kommune. Besonders erfolgreich 
waren Kommunen, in denen es zum einen klare An-
sprechpersonen für Radverkehrsaufgaben gab und die 
den Radverkehr über die Grenzen des Bau- und Ord-
nungsamts hinweg als kommunale Querschnittsaufgabe 
organisierten. In manchen Fällen war es für die Verwal-
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tung unklar, wer für welche Maßnahmen Baulastträger-
schaft hat und welche Fördermittel für die Umsetzung 
potentiell zur Verfügung stehen.

Der Bau eines Radwegs braucht viel Kommunikation. Die 
Bürgerschaft ist einzubinden; man muss sich verwal-
tungsintern zwischen den Ressorts und extern mit 
beteiligten Behörden abstimmen. Die Kommunikation 
endet jedoch meist an der Gemarkungsgrenze und 
Projekte, die Gemarkungsgrenzen überschreiten, ziehen 
sich über Jahre in die Länge oder werden aufgeschoben. 
Der Fokus liegt auf Projekten innerhalb von Gemarkungs-
grenzen und man sieht die Verantwortung für interkom-
munale Verbindungen an anderer Stelle. Dabei sind die 
interkommunalen Verbindungen für die Mobilitätswende 
besonders relevant. Die interkommunalen Verbindung in 
kommunaler Verantwortung laufen zudem häufig durch 
Forstgebiete und entlang von Wirtschaftswegen. Dort 
erheben sich häufig kritische Stimmen gegen eine 
Ertüchtigung und damit einhergehende vermehrte 
Beanspruchung durch den Radverkehr, da man befürch-
tet, dies führe zur Behinderung der Wirtschaftsverkehre 
und Konflikten im Mischverkehr.

Ein Problem, welches viele in der Verwaltung umtrieb, die 
mit der Planung und Realisierung von Vorhaben betraut 
waren, waren die Schwierigkeiten, die für die Umsetzung 
von Infrastrukturmaßnahmen notwendigen Grundstücke 
zu erwerben. Da schwer abzusehen ist, ob bei einem 
Planfeststellungsverfahren eine Enteignung bei einer 
Klage stand halten würde, sind die Zuständigen stark auf 
ihr Verhandlungsgeschick und den Good Will derjenigen, 
die die Grundstücke besitzen, angewiesen.

„Ich arbeite jetzt schon 10 Jahre als Radverkehrsbeauf-
tragte und bisher war jedes Projekt anders.“ So beschrieb 
eine Radverkehrsbeauftragte ihre Erfahrungen in der 
Umsetzung und Genehmigung von Radverkehrsprojekten. 
Die Abstimmungen zum Beispiel mit Wasser- und 
Naturschutzbehörde ziehen sich wegen uneindeutiger 

Zuständigkeiten und widersprüchlichen Ansprüchen aus 
dem Naturschutzrecht und den Richtlinien zur sicheren 
Verkehrsführung manchmal über Jahre hin. Besonders 
die Asphaltierung von Radwegen steht immer wieder im 
Fokus von Auseinandersetzungen.

Die Fördermittelakquise ist für die Verwaltung im Alltag 
häufig überfordernd. Zum einen ist es unklar, welche 
Förderlinien für das Projektvorhaben passend sind, und 
zum anderen wirkt der Förderantrag zu umfangreich und 
zu kompliziert. Die Vorgaben der hessischen Nahmobili-
tätsrichtlinie sind in der Umsetzung von Fördervorhaben 
bindend und stehen zum Teil in Konflikt mit Vorgaben aus 
dem Naturschutz oder den räumlichen Voraussetzungen 
vor Ort, zum Beispiel bei der Breite von Radwegen, sodass 
vorhandene Fördermittel von Kommunen nicht abgerufen 
werden können.

Einige Maßnahmen wurden wegen Hinderung des 
Verkehrsflusses oder aus Sicherheitsbedenken 
verworfen. In diesen Fällen bleibt der status quo - eine für 
Radfahrende unzureichend sichere Radinfrastruktur - 
bestehen. Gerade bei Querun-gen von Landes- und 
Bundesstraßen berichteten die Kommunen, dass Hessen 
Mobil oder die untere Verkehrs-behörde Maßnahmen wie 
Querungshilfen oder Geschwin-digkeitsbegrenzungen für 
den Kfz-Verkehr mit dem Grund ablehnen, dass es in dem 
Bereich bisher noch keine Unfälle gab. Hier sind die 
Zuständigen für den Straßenver-kehr weiter für die 
Besonderheiten und Notwendigkeit einer 
fahrradfreundlichen Infrastruktur zu sensibilisieren. 

Die Beschäftigte in den kommunalen Verwaltungen sind 
zur Neugestaltung einer nachhaltigeren und sicheren Mo-
bilität auf den Rückhalt und den Auftrag der Verwaltungs-
spitze angewiesen. Dies ist nicht in allen Kommunen ge-
geben, sodass es hier an der Zuweisung von Personal und 
Finanzmittel für die Umsetzung der Maßnahmen fehlt.

Herausforderungen bei der Umsetzung
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Handlungsempfehlungen

Abbildung 7 Handlungsempfehlungen. Darstellung: Vivien Albers, Karin Bugow, Helena Kiefer (h-da) anhand der Fragebögen.

Koordination verbessern
Einrichtung einer Koordinierungsstelle
Die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes liegt in der 
Verantwortung der jeweiligen Baulastträger. Den Baulast-
trägern sind die Maßnahmen jedoch häufig nicht bekannt 
und die Umsetzung erscheint nicht als prioritär. Für den 
Landkreis Darmstadt-Dieburg empfiehlt sich daher, eine 
zentrale Koordinierungsstelle einzurichten. Diese behält 
den Überblick über die beschlossenen Maßnahmen, 
fördert den interkommunalen Austausch und bereitet 
für die Umsetzung von Maßnahmen Sammelanträge vor 
beziehungsweise berät bei der Fördermittelakquise zur 
Umsetzung von Maßnahmen. 

Priorisierung der Maßnahmen
Dadurch, dass entlang von Kreis-, Landes- und Bundes-
straßen Baulastträgerschaft und Gemarkungsgebiet nicht 
in einer Hand liegen, können die Kommunen häufig als 
dringlich empfundene Maßnahmen nicht umsetzen. Die 
für die Umsetzung verantwortliche Behörde Hessen Mobil 
widmet sich prioritär den großen, unter Infrastruktur-
maßnahmen definierten Maßnahmen. Kleinere Maßnah-
men (punktuelle Maßnahmen, Markierungslösungen und 
Sofortmaßnahmen) erscheinen als sogenannte „Bagatell-
maßnahmen“, die nur bei freien Kapazitäten bearbeitet 

werden. Durch den Rückstand in der Umsetzung von 
Infrastrukturmaßnahmen werden dadurch die kleineren 
Maßnahmen nur im Zuge von großen Maßnahmen, wie der 
Sanierung eines Straßenzuges, umgesetzt. Derzeit wen-
den sich die einzelnen Kommunen für die umzusetzenden 
Maßnahmen direkt an Hessen Mobil. Hessen Mobil erhält 
eine Vielzahl an Anfragen und hat nicht die Kapazitäten, 
alle zu bearbeiten. 
Diesem Problem kann man dadurch begegnen, dass eine 
zentrale Koordinierungsstelle auf regionaler Ebene, zum 
Beispiel der Kreis Darmstadt-Dieburg, das im entstehen 
begriffene Netzwerk oder eine Projektgesellschaft, eine 
Priorisierung nach Dringlichkeit vornimmt. Hessen Mobil 
könnte dann etwa die zehn dringlichsten Maßnahmen de-
finieren und sich für eine zeitnahe Umsetzung einsetzen.

Interkommunaler Erfahrungsaustausch
Maßnahmen mit unterschiedlichen Baulastträgern, zum 
Beispiel auf unterschiedlichen Gemarkungsgebieten, 
ziehen sich Abstimmungsprozesse häufig in die Länge. 
Beschäftigte in kleineren Kommunen haben eine Viel-
zahl an unterschiedlichen Aufgaben. Dadurch haben sie 
Schwierigkeiten, sich in alle Fachgebiete, zum Beispiel 
Nahmobilitätsthemen, einzuarbeiten. Austauschformate 
für kommunale Verantwortliche im Radverkehr helfen 

Priorisierung 
der Maßnahmen

Abfrage über 
untere Verkehrs-

behörde

Koordinier-
ungsstelle

Inter-
kommunaler 
Erfahrungs-
austausch

Förderantrags-
stellung 

Überarbeitung 
des Radverkehrs-

konzepts
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dem Fachaustausch und der niedrigschwelligen Weiter-
bildung. Der verstetigte Austausch in einem Netzwerk 
trägt dazu bei, Kommunikationshürden zu überwinden.

Abfrage durch den Landkreis Darmstadt-Dieburg
Bei der Abfrage zur Umsetzung der Maßnahmen reagierten 
nur wenige Kommunen auf die Anfrage durch die 
Hochschule. Eine Anfrage von offizieller Seite – durch die 
Kreisverwaltung – könnte die Kommunen veranlassen, sich 
mit dem Radverkehrskonzept näher auseinanderzusetzen. 
Basierend darauf kann gemeinsam erarbeitet werden, 
welche Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs 
sinnvoll sind.

Überarbeitung Radverkehrskonzept
Eine gemeinsame Überarbeitung führt dazu, dass sich 
Ansprechpersonen aus den Kommunen mit den im Rad-
verkehrskonzept definierten Maßnahmen auseinander-
setzen müssen. In vielen Fällen sind seit 2018 neue 
Bedar-fe entstanden, die ein überarbeitetes Konzept 
aufgreifen kann. Ein zentraler Bestandteil eines neuen 
Konzepts ist die Abstimmung darüber, in welchem 
Zeitraum, durch wen und mit wessen Unterstützung 
Maßnahmen umzu-setzen sind. Wichtig ist bei der 
Überarbeitung daher auch, alle relevanten Ämter der 
Kommunen einzubinden, die für die Umsetzung relevant 
sind. So wäre es wichtig, diese auch bei kommenden 
Netzwerktreffen zu integrieren.

Bündeln von Maßnahmen & gemeinsame 
Förderantragstellung
Wer nicht hauptamtlich mit Radverkehrsthemen be-traut 
ist, kapituliert nicht selten vor den Formularen und 
Begründungen, die man für Förderanträge benötigt. Der 
Nutzen der Antragstellung steht außer Verhältnis zu dem 
damit verbundenen Aufwand. Sammelanträge nehmen die 
Last zur Fördermittelakquise von den einzelnen 
Kommunen, bringen auch kleine Vorhaben über mögliche 
Bagatellgrenzen und schaffen Anreize auch für kleine 
Kommunen, sich Radverkehrsthemen anzunehmen. Dafür 

Wie geht es weiter?

Die Hochschule Darmstadt ist offen dafür, den Land-
kreis weiterhin bei der Bearbeitung der ausgesproche-
nen Handlungsempfehlungen zu begleiten. In diesem 
Rahmen kann ein nächstes Netzwerk-Treffen im 
Juni / Juli 2022 den Rahmen bieten, Arbeitsgruppen für 
gemeinsame Projekte zu formen und somit die Um-
setzung der Maßnahmen voranzubringen.

sind jedoch gemeinsame Themen und Projekt zu identifi-
zieren und es ist hilfreich, wenn eine zentralen Stelle, wie 
zum Beispiel der Landkreis Darmstadt-Dieburg, diese 
koordi-niert und durchgeführt.

Behördliche Abstimmungsprozesse optimieren
In vielen Fällen zieht sich die Umsetzung von Radinfra-
strukturprojekten durch widersprüchliche natur-
schutzrechtliche, forstrechtliche und infrastrukturelle 
Ansprüche in den Genehmigungsprozessen hin. So er-
scheint zum Beispiel die Asphaltierung von Radstrecken 
sowohl aus forstrechtlicher als aus naturschutzrecht-
licher Perspektive problematisch, obwohl sie zugleich die 
Grundlage zur Bezuschussung von Radinfrastruktur-
projekten ist. Wegen unklarer und divergierender 
Zuständigkeiten ziehen sich Abstimmungsprozesse in der 
Umsetzung häufig hin und die Genehmigung von Rad-
infrastrukturprojekten dauert, auch durch Planfeststel-
lungsvorgaben, sehr lange.
Die Genehmigungsprozesse für Radinfrastrukturprojekte 
bedürfen einer detaillierten Prozessanalyse, in die alle 
beteiligten Behörden einzubeziehen sind. In gemeinsamen 
Arbeitstreffen, zum Beispiel mit Hilfe von kleinen Plan-
spielen, lassen sich Ansatzpunkte identifizieren, um den 
Prozess zu optimieren und die Umsetzung von Vorhaben 
zu beschleunigen.

Radverkehr politisch priorisieren
Um den Radverkehr im Landkreis Darmstadt-Dieburg 
erfolgreich voran zu bringen, braucht es auf allen Ebenen 
eine starke politische Bekenntnis und den politischen 
Mut, die Mobilitätswende zu gestalten. Es bietet sich 
an, das politische Engagement als Kreis in Maßnahmen 
zu bündeln, die es auch für kleinere Kommunen mög-
lich machen, die Mobilitätswende aktiv voranzutreiben. 
Dies könnte etwa in Form eines Radverkehr-Programms 
passieren, das Ziele und Maßnahmen für den Radverkehr 
festlegt. Orientierung für ein solches Programm gibt etwa 
das Karlsruher Programm für Aktive Mobilität oder das 
22-Punkte-Programm des Kreises Groß-Gerau.

Noch Fragen?

Treten Sie gerne mit Karin Bugow und 
Vivien Albers in Kontakt.
Karin Bugow: karin.bugow@h-da.de
Vivien Albers: vivien.albers@h-da.de

Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Website: www.sne.h-da.de

https://sne.h-da.de/umsetzungsvorhaben/innovative-nahmobilitaet

